装修工程施工合同

建材及锂电装备智能制造基地项目一期

室内装修工程标段II
招 标 文 件

项目名称：建材及锂电装备智能制造基地项目                                             
      建设单位：佛山市科达装备制造有限公司           
      招标代理机构：广东营造工程管理有限公司          

二0二三年十一月

第一章  投标邀请

佛山市科达装备制造有限公司建材及锂电装备智能制造基地项目，总占地面积217448.05㎡。其中，一期占地面积约100000.50㎡，一期总建筑面积约为107208㎡，包含综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一、车间二、车间三、车间四、办公楼及配套和设备用房等。现对该项目的一期室内装修工程标段II 进行公开招标，标段II招标的范围包括综合楼二首层厨房、餐厅（含包间）、电梯厅、室外门口平台及洗手盆等，面积约1630m2。具体详见招标清单及施工图纸。诚邀合格的投标人参加投标。
1、本次招标工程项目的概况如下：

总 工 期：   50   个日历天； 

计划开工日期： 2023 年 12 月  1  日；
计划竣工日期： 2024 年 1  月  19  日。

质量要求：符合相关的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

建设地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座。

2 、投标人资格要求：
具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

公司成立日期（装饰装修业务）不得少于5年，且注册资金不得低于500万元。

（3）具备承接本工程所需的建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包乙级（或以上）资质。
（4）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（5）2021年1月1日至今须承接过至少2项合同金额  200  万元以上的室内装修工程项目业绩（以合同签订时间为准）。

（6）项目负责人须具备 建筑工程 专业 二级 （或以上级）注册建造师资格，并持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）；自2020年1月1日起并至少负责过1项合同金额在400万元以上的室内装修工程项目（提供业绩证明材料）。

（7）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）。

（8）提供企业近3年的三大财务报表（资产负债表、净现金流表及第三方审计报告）。
3、招标文件索取时间和形式：
时间：2023年  11  月 10  日，电子邮箱形式领取。
联系人：喻工，联系电话：13928218273。

4、投标文件的递交：投标文件须在投标截止时间前由专人递交或快递至以下地点：
广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司办公大楼5楼总裁办
联系人：伍小姐；联系电话：0757-23836473。

（递交标书提醒：1、优先采用邮寄送达形式，以邮寄到达时间为准，投标单位应自行考虑投标文件的邮寄时间。投标文件需密封包装，并在快递包装袋上注明投标单位名称、投标项目、寄件人及联系电话。2、其次采用现场送达形式，现场送达需注意以下事项：a、法人送标书的需持身份证原件和公司营业执照原件、加盖公章的身份证复印件和公司营业执照复印件；b、被委托人送标书的需持身份证原件、加盖公章的身份证复印件和公司授权委托书（密封袋里面放一份、密封袋外送标书人手持一份）。
5、勘验现场、标前答疑时间地点：
本项目不组织集体踏勘现场，投标人可自行踏勘施工现场；
标前答疑：各投标人于2023 年 11  月 14  日前将需答疑的问题发给招标人，招标人将于3日历天内对所有答疑进行回复。
6、你单位收到本投标邀请后2天内，在《投标确认函》中签名及加盖公章，并扫描后发送电子邮件至招标人。投标确认函格式如下页附件所示。
招标人：佛山市科达装备制造有限公司

地址：广东省佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号

联系人：喻工

电  话：13928218273

mail：yuth@kedachina.com.cn 

投标确认函
致：佛山市科达装备制造有限公司
贵公司发来的关于建材及锂电装备智能制造基地项目一期室内装修工程标段II的投标邀请函，我公司已收悉。经我司研究决定：
(参加      □不参加 
建材及锂电装备智能制造基地项目一期室内装修工程标段II的投标活动。
此复！

   投标单位名称：
    联   系   人：
    联  系 电 话：
    电  子 邮 箱：
投标单位：（盖章）
日    期：  2023 年   月   日    

第二章  投标须知
一、投标须知

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	建材及锂电装备智能制造基地项目一期室内装修工程标段II

	2
	建设地点
	广东省佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号

	3
	建设规模
	本项目总占地面积217448.05㎡，一期占地面积约100000.50㎡，一期总建筑面积约为107208㎡，包含综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一、车间二、车间三、车间四、办公楼及配套和设备用房等。本次标段II招标的范围包括综合楼二首层厨房、餐厅（含包间）、电梯厅、室外门口平台及洗手盆等，面积约1630m2。具体详见招标清单及施工图纸。

	4
	招标方式
	邀请招标

	5
	投标人资质
等级要求
	具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

2.公司成立日期不得少于3年，且注册资金不得低于500万元。

3.具备承接本工程所需的建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包乙级（或以上）资质。
4.持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

5.2021年1月1日至今须承接过至少2项合同金额  200  万以上的室内装修工程项目业绩（以合同签订时间为准）。

6.项目负责人须具备建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师资格，并持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）；并至少负责过1项合同金额在200万元以上的室内装修工程项目（提供业绩证明材料）。

7.专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）。

8.提供企业近3年的三大财务报表（资产负债表、净现金流表及第三方审计报告）。

	6
	招标内容
	综合楼二首层厨房、餐厅（含包间）、电梯厅、首层消防楼梯、室外门口平台及洗手盆等，面积约1630m2。具体详见招标清单及施工图纸。

	7
	工期要求
	总 工 期： 50 个日历天； 

计划开工日期： 2023 年 12  月  1  日；

计划竣工日期： 2024 年 1  月  19  日。

	8
	报价方式
	固定综合单价。包括（但不限于）包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包资料移交、包竣工清场、包环境保护、包税金及规费等。

	9
	付款方式
	（1）本工程无预付款。

（2）乙方应做好施工记录，并于每个自然月的25日，按照实际的工程完成量向甲方申报当月工程进度，经监理及甲方现场代表书面审核确认后，甲方于十天内按照合同约定支付至已完合格工程量的80%工程进度款(凭发票收取)。

（3）工程全部完工，经监理及甲方现场代表验收合格后，甲方于十天内按照合同约定支付至累计工程进度款的80%且累计工程进度款（含变更、签证、洽商）支付不得超过合同总价款的85%。

（4）竣工验收合格并送审结算书经公司审计审核双方达成一致意见后，甲方于十天内按照合同约定支付至结算总价的97%；同时退还全部履约保证金。
（5）余款3%为工程质量保修金。在竣工验收合格满2年后，十天内支付余下结算造价的3%（若有违约金或其他抵减款项的须进行抵扣后再行支付）。

	10
	投标答疑
	投标单位如果有任何的疑问，请在招标文件正式发布后5日内以答疑形式发电子文件至yuth@kedachina.com.cn，由招标人解答再统一发至各个投标单位。

	11
	投标文件份数
	资格审查标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

技术标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

经济标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

投标文件电子版（U盘）： 一 份。

注：①副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。②投标文件电子版应包含电子文件包括预算书的EXCEL格式和软件格式。

	12
	装订要求
	1、分册装订，共分 3 册，分别为：

□投标文件：1册 

☑ 资格审查标：1册 ；

☑ 技术标：1册 ；

☑ 经济标：1册；

采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，编制目录、连续页码。

如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。

	13
	投标文件的密封
	投标人投标时递交的投标文件共 四 包，其标记和密封要求如下：

☑资格审查标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“资格审查标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑技术标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑投标文件电子版使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

	14
	封套上应载明的信息
	招标人地址：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座

招标人名称：佛山市科达装备制造有限公司

建材及锂电装备智能制造基地项目一期室内装修工程（Ⅰ标段）资格审查标(或技术标或经济标或投标文件电子版)

在2023年  11    月   14   日前不得开启

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

	15
	投标文件递交
	1、递交地点：广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司办公大楼5楼总裁办
 收件人：伍小组；联系电话：0757-23836473
2、投标截止时间: 2023年   11   月   21  日17：00前
3、开标时间：招标方自行组织开标，不通知投标人到场

	16
	评标方法
	综合评标法：

由邀标人组织评标：先进行资格标审查，只要一项不符合要求的被视为不合格投标人；技术标开评标，技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入后续阶段；技术标评标完成后进行经济标开标；如技术标评分均超过60分的且投标单位超过6家以上的，实行末位淘汰法，最终选取经评标完成后综合得分排名前3—6位（根据投标单位数量来定）的进入下一轮现场述标(视情况而定）。

不承诺最低价中标。评审完毕后，将以电话或书面形式告知中标单位。

	17
	合同签署
	合同的签署：中标人在收到中标通知书 10 天内。

	18
	投标费用
	参与本次项目投标方的所有费用（包括踏勘现场）由投标方负责，招标方不承担任何费用。

	19
	投标保证金
	投标保证金数额：人民币   贰万   元整（ ￥20,000.00  元）
投标保证金的缴纳形式及要求：

1.招标人保证金账户信息
账户名称：佛山市科达装备制造有限公司
开户行：招商银行股份有限公司佛山三水支行
账号：7579 0542 4110 601
2.保证金说明： 
投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到帐延误风险。
投标人应在汇款或转账凭证上添加备注信息：“室内装修工程（Ⅰ标段）+投标单位名称(简称) +投标保证金”，转账完成须及时将回执扫描发至招标人邮箱。
投标保证金的退还：未中标单位投标保证金将会在定标后后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还；中标单位投标保证金在合同签定后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还，同时中标单位需提供履约保证金凭证。
除上述要求外，投标人须按附件要求提交用于退还投标保证金的相关银行账号信息(注:此条非常重要，直接关系到未中标单位能否及时退还投标保证金)。

	20
	履约担保
	履约保证金形式：可采用现金或者银行保函的形式。

履约保证金金额： 签约合同价的10% 。

提交时限：签订施工合同后10个工作日内，中标人须将履约保证金提交给招标人，否则按中标人自动放弃中标资格处理。

履约担保的有效期：本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止履约保函一直有效。

	21
	特别说明
	本招标文件视为合同的一部分，请各单位仔细阅读招标文件，及附件合同，投标单位如果对招标文件及合同条款有不同意见的，请在投标时重点列出，否则视为接受有关条款约定，签订合同时不再修改。


第三章  保密要求  

    1、未经佛山市科达装备制造有限公司事先书面同意，投标单位不得将佛山市科达装备制造有限公司提供的与本项目相关的任何资料(文件、规格、工程计划、图纸等)以及和本项目有关的任何资料，提供给任何第三方、与项目无关的任何单位和个人。
    2、投标单位参与本项目设计制作工作的任何人员，对上述资料应遵守国家有关保密规定。 

    3、佛山市科达装备制造有限公司对投标单位提供的设计资料等应遵守国家有关保密规定；未中标的文件，邀标方将予以保密。 

4、一经发现一方泄密，按国家有关规定处理。

第四章  特别说明

    1、所有竟标文件恕不退回。
    2、收费标准的报价响应文件应该密封装标，提交给发标方，如没有报价响应文件，以废标处理。
3、投标单位必须保证其在标书中指定的服务团队中的主要负责人，在合同期内的提供稳定和持续的服务。如调换人员除经甲方同意或该人员离开投标公司工作，否则将被视为违约；

4、本次招标主材品牌选用指定使用以下品牌，经济标中应一并考虑（清单报价中请注明选用品牌，如未注明，品牌由甲方指定）。

	序号
	材料名称
	参考品牌或厂家 
	备注

	1
	饰面砖和地板砖、墙面板、踢脚线
	威尔斯（宏宇旗下品牌）
	甲指乙供

	2
	卫浴洁具
	恒洁卫浴
	甲供

	3
	涂料、乳胶漆
	多乐士、立邦
	

	4
	夹板
	兔宝宝、伟业、千年舟
	

	5
	石膏板
	泰山、杰森、龙牌
	

	6
	防水材料
	科顺、东方雨虹、黑豹
	

	7
	水泥
	华润、海螺
	

	8
	玻璃
	南玻、信义
	

	9
	铝合金材料
	广东兴发、广东坚美、凤铝铝材
	

	10
	门
	美心、万宝龙、欧铂尼
	

	11
	铝扣吊顶天花
	奥普、友邦
	

	12
	吊顶方通
	乐思龙、至高
	

	13
	门窗五金配件
	合和、竖朗、杨氏立兴
	

	14
	水阀门
	联塑、宁波埃美柯、上海沪工
	

	15
	给排水管
	联塑、日丰、金牛
	

	16
	排气扇
	绿岛风、艾美特、金铃
	

	17
	灯具
	三雄极光、雷士、欧普、西蒙
	

	18
	低压电缆、电线
	广东电缆、番禺电缆、上上电缆、远东电缆
	

	19
	开关面板、插座
	西蒙、松本、罗格朗
	

	20
	   元器件
	德力西、上海人民、良信
	


   5、本项目所涉及到的所有装修材料必须保证绿色、环保及无害要求，使用前承包人须向发包人及监理单位备案方能使用。
   6、本次邀标秉承公平、公正、机会均等的原则。
   7、本邀标书的解释权归佛山市科达装备制造有限公司。

评标办法

采用综合评分法评标，分别对技术标及经济标进行评分，其中经济标评分占比80%，技术标评分占比20%，即综合评分=经济标评分*80%+技术标评分*20%。

技术标评分项目及评分细则
	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准
	备注

	1
	派驻现场的项目负责人简历表及业绩情况
	4
	现场项目负责人负责过室内装修工程类似业绩（合同金额 200 万元以上），自2021年1月1日起每完成一个项目得2分，最高得4分。
	

	2
	施工组织方案
	20
	针对性强，对工程重点、难点把握准确、可行性强14-20；针对性不强、可行、合理9-13；欠合理 0-8
	

	3
	工程质量管理以及质量保证措施
	15
	质量管理体系完善、措施得力，完全达到要求12-15；质量管理体系完善、措施较合理，基本满足要求7-11；质量管理体系欠完善、措施欠合理，很难满足要求 0-6
	

	4
	工期与进度节点
	20
	计划合理14-20；计划较合理，基本满足工期要求9-13；计划欠合理，很难满足工期要求0-8
	

	5
	物资供应保障计划
	15
	计划完善10-15；计划较合理6-9；计划欠合理0-5
	

	6
	安全与文明施工
	15
	措施有力10-15；措施较合理6-9；措施欠合理 0-5（须配合总包拿市优）
	

	7
	成品保护
	5
	保护方案详细、措施得力 4-5；方案完整、措施较合理，基本满足保护要求2-3；方案简单、措施欠合理，很难满足保护要求 0-1
	

	8
	合理化建议
	6
	针对性强，可行性强4-6；针对性不强、可行、合理2-3；欠合理 0-1
	

	9
	述标情况综合评定
	10
	述标过程汇报条理清晰、内容完整、核心方案突出8-10；汇报条理清晰、内容不完整、核心方案不突出4-7；汇报不完整0-3
	

	合计
	110
	
	


经济标评分项目及评分细则
投标人技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入商务标评标阶段。

经济标评分细则

得分S =100－（E－D0）/D0*100。其中：

E为投标人报价；

D0为评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。
第六章 投标文件格式

封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目一期

室内装修工程标段II
技术标

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

目     录
一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、资格审查强制性条件资料（人员）

三、资格审查其他材料

四、技术方案
1、施工组织方案

2、工程质量管理以及质量保证措施

3、工期与进度节点

4、物资供应保障计划

5、安全与文明施工

6、成品保护

7、合理化建议

    五、其他材料

一、资格审查强制性条件资料（企业）
	项目
	招标要求
	投标人达到程度的简述(由投标人填写)

	营业执照
	具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期。
	

	注册资金
	公司成立日期不得少于3年，且注册资金不得低于500万元
	

	安全生产许可证
	单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围之内。
	

	资质等级
	投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包乙级（或以上）。
	

	进粤登记
	省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。
	

	信誉
	提交企业信誉（信用）状况声明。
	

	授权代理人
	须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证原件的扫描件。
	


注：1.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等原件的扫描件并加盖投标人公章。
2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
3.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交原件扫描件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。
4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
二、资格审查强制性条件资料（人员）
（对投标人的主要人员的最低限度要求）
	担任职务
	最低资格要求
	最低数量要求
	投标人的主要人员
（由投标人填写）

	项目负责人
	1.须具备注册于投标人本单位的建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书；
2.持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。
3.没有在其他在建项目中担任项目负责人。
	 1 人

	姓名：

	专职安
全人员
	持有有效的《安全生产考核合格证》（C证）（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。
	 1 人
	姓名：


项目负责人：              （签字）
注：1.投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。
2.本表中所填列的项目负责人必须提供个人履历（格式见附表二）。
3.项目负责人未按要求签字的，将被认为资格审查不合格。
4.本表中所填列的人员必须附相关证明文件（包括身份证）原件扫描件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近期（扣除招标邀请书发布当月往前顺推 6 个月）社保证明材料原件的扫描件。
5.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
6.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
三、资格审查其他材料
附表一  投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮 政
编 码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.本表后须附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》、佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等材料的原件的扫描件并加盖投标人公章。
2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
附表二  拟派驻本工程的项目负责人简历

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	专  业
	     

	主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务）

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.拟派项目负责人应填写本表，且表后须分别附个人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的扫描件并加盖投标人公章。
2.表后附拟派项目负责人有无在在建项目任职或参与其他项目投标的声明（格式详见其他材料，须提交原件的扫描件并加盖投标人公章）。
3.项目负责人的业绩须附相关证明材料的原件的扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
4.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
附表三  2021年1月1日至今完成的类似项目业绩及获奖情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	获奖情况
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.附业绩证明材料原件的扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目一期

室内装修工程标段II
经济标

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、廉洁合作承诺书
七、商务标（工程量清单报价表）

一、诚信投标承诺书
致：佛山市科达装备制造有限公司
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加建材及锂电装备智能制造基地项目一期室内装修工程标段II 项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪 (变) 造或虚假成份。

三、本单位近三年没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目施工负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理 (处罚) ，并承担以下后果：
1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
2、本单位在本项目中的投标保证金不予退还；
3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标人 (公章) ：
法定代表人 (签字) ：
          年       月     日
二、投标函
    致：佛山市科达装备制造有限公司
根据考察现场和研究建材及锂电装备智能制造基地项目一期室内装修工程（Ⅰ标段）招标文件相关文件，我方兹以：
人民币（大写）：                                       元

RMB￥：                                                元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。（具体详见已标价的工程量清单）。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日至        ，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

   （三）如果我方中标，将派出_______作为本工程的项目负责人；
（四）我方明白并同意在规定的投标截止时间起至投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将不予返还；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息，完全理解贵方不一定接受最低标价；

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务；

（七）所有与本投标有关的一切正式通讯请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　

  邮政编码：　　　　　　　　　　

电　　话：　　　　　　　　　　　

  电子邮箱：　　　　　　　　　　
代表姓名：　　　　　　　　　　　

  职　　务：　　　　　　　　　　

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

                         年   月   日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                            
成立时间：            年           月           日

经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              

年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                  投标人：                       （盖单位章）

        年       月       日    


四、授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）       施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                                                         。
委托期限：                                                         。
代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

       年       月       日

五、投标保证金

 佛山市科达装备制造有限公司 ：

鉴于我司                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，我司保证：在规定的投标截止时间提交有效投标文件，如我司在投标有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知后无正当理由拒签合同或拒转为履约担保的，我司承担保证责任，我司提交的投标保证金将不予退回。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字或盖章）

地    址：


                              
电    话：                                          
        年      月      日

六、廉洁合作承诺书
甲方：佛山市科达装备制造有限公司
乙方：

鉴于甲乙双方即将或已经建立由乙方向甲方提供产品或服务的商业合作关系。现为倡导阳光合作，确保业务合作公开、公平、公正，促进企业廉政建设，使甲乙双方的业务往来充分体现公开、公平、透明、恪守诚信的精神，预防商业贿赂和不正当竞争，乙方作为甲方的供应商或服务商或承包商，在充分知悉和理解甲方的廉洁合作要求的基础上，同意本承诺书作为其应当遵守的廉洁合作行为准则。
一、乙方应当确保乙方有关人员知悉甲方有关廉洁合作管理的各项制度和本承诺书内容，并遵照执行，如乙方人员违反本廉洁承诺书的规定，甲方有权直接追究乙方责任。
二、乙方在任何时候均不得从事以下行为：
1、为甲方人员（含甲方人员的家属、子女，下同）报销其个人费用；
2、以给付金钱、实物等财产性或者非财产性利益形式向甲方人员行贿，如：红包、礼金、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、含有金额的会员卡、代币卡/券、股份、赞助、减免债务、礼品、各种高档生活用品、奢侈消费品、房屋、通讯工具、交通工具、借用物品、特殊待遇、就业机会、项目机会、委托理财、赌博输赢交易、以非正常价格交易等；
3、以邀请甲方人员外出旅游、进入营业性娱乐场所或非工作原因宴请甲方人员等方式向甲方人员输送利益；
4、以接受甲方人员介绍的家属或亲友从事与乙方相关的业务的方式向甲方人员输送利益；
5、以为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便的方式向甲方人员输送利益；
6、以与甲方人员及其家属、子女等开办的企业或个体工商户发生非正常交易的方式向甲方人员及其家属、子女输送利益；
7、以侵占、挪用、盗窃、虚构事实、隐瞒真相、欺骗、胁迫等违规手段为自己或相关利益人谋取利益；
8、以借款等名义为甲方人员提供任何款项或与甲方人员存在任何非工作原因的资金往来；
9、在招投标活动及业务履行过程中向甲方提供的任何资质、证照证件、合同等文件及其复印件、扫描件、照片不真实、不合法、无效；
10、向为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的单位或个人进行贿赂；
11、乙方属于为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的服务方时，乙方及乙方人员从为甲方提供相应工程服务或产品的第三方处收取不当利益；
12、其他违反甲方廉洁合作要求的行为。
三、甲方有权对乙方在与甲方合作或协商合作过程中廉洁合作管理执行情况进行监督，乙方在与甲方合作或协商合作过程中如发现甲方人员收受乙方贿赂或乙方向甲方人员行贿等不廉洁行为、甲乙双方人员合谋违规谋取利益或损害甲乙双方利益行为的，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方，举报电话及邮箱如下，甲方保证为举报者的信息保密。
举报电话：13929107571（微信同号）
举报邮箱：zengfei@kedachina.com.cn
乙方对甲方人员的举报，需通过甲方上述联系方式进行，不能向任何上述联系方式以外的部门、媒体、个人或第三方举报，否则，甲方有权追究乙方给甲方名誉、形象、市场机会等造成的直接和间接损失；同时，甲方有权收取乙方的违约金（10万元至50万/次）。
四、甲方对不廉洁行为开展调查，乙方应当配合，包括如实陈述事实、提供相关资料、配合甲方现场调查等。
五、若乙方存在本承诺书第二条规定的情形的，甲方有权采取以下措施：
1、有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款20%的违约金；如乙方属于为甲方提供工程或产品的测试、检验、验收、鉴定、监理、造价测算、造价核算等服务的单位的，甲方有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款与乙方提供前述服务所涉及的甲方与第三方针对相应工程或产品所签订的合同总金额之和的20%的违约金。前述违约金总额低于10万元人民币的，甲方有权要求乙方按10万元人民币向甲方支付违约金。如甲乙双方未签署书面合同，或签署的书面合同未约定具体的合同金额的，前述“合同总价款”按双方合作中实际产生的金额累计计算。
2、有权即时终止合作，单方解除主合同且无须承担任何责任，并将乙方列入黑名单，禁止乙方以后再参与甲方的经营活动；
3、有权就因解除相关合同所造成的损失要求乙方予以赔偿；

4、涉嫌犯罪的，有权移交司法机关追究刑事责任。
5、有权依法追究乙方的其他不当行为的责任。
六、本承诺书第五条所涉及的违约金、损失赔偿金额等，甲方有权在未结款项中抵扣上述款项。未结款项不足以抵扣或者无货款抵扣的，乙方应当在10个工作日内向甲方付清上述款项。
七、本承诺书不因当前业务的终止而失效，即使当前业务终止，甲方仍有权追究乙方在与甲方合作或协商合作中违反廉洁合作管理制度及本承诺书规定的法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
八、本廉洁合作承诺书为不可撤销的承诺，一经签署即具有法律效力。由于违反本承诺书而引起的任何法律纠纷，将依法由甲方公司所在地的法院管辖处理。
乙方（公章）：
授权代表：
日期：     年   月   日
七、商务标（工程量清单报价表）
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第一部分   协议书
发包人（亦称“甲方”）：                         
承包人（亦称“乙方”）：                         
为明确责任，保障双方的利益及保障工程顺利进行，现经双方友好协商，在乙方清楚了解本工程内容以及甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，签订本工程合同。
第一条、工程概况
项目名称：                   （以下简称“本项目”）。
工程名称：                   （以下简称“本工程”）。
工程实施地点：                             。
第二条、承包范围
乙方按本工程的图纸、工程量清单及有关资料说明承包本工程，具体承包范围包括但不限于：
装修部分：地面瓷砖铺贴，墙面砖铺贴、门槛石安装、天花吊顶、天花灯具及风扇安装、原顶喷漆、天花面油防水乳胶漆、检修口制安、墙面踢脚线安装、不锈钢安装、墙面干挂人造石、电梯门套装饰及按钮位置饰面制安、木饰面门套制安等、消防箱暗门、水电井暗门；
电气部分：包括但不限于电气配管、电气配线、开关插座、底盒、灯具及配电箱等安装
给水部分：入户给水管从水管井内预留30cm并接至户内1米；
关于防水工程：乙方须组织防水分包单位会同甲方对装修范围内已完成的防水工程进行试水检测验收，并办理防水工程交接手续，如发现存在渗漏等质量问题的，由防水单位修复至合格为止，乙方接收后视为认可该防水工程，并承担后续相关维修责任。
所需设备材料的采购、成品及半成品的预处理、运输及现场保管和保护、施工安装、涉及装修工程的所有检验检测、验收资料的收集整理、施工安装完毕验收前的清洁、成品保护、分部工程验收、保修等，保证本分部分项工程在合同期内符合合同要求，达到合同质量标准和工期要求。
承包范围说明：
以上列举的承包范围仅为主要施工内容，为了完成施工任务并达到验收标准，除上述列举的承包范围外，完成本工程所必须的工序和施工内容均由乙方负责完成，所需费用已包含在本合同约定价款内。
对于清单中的漏项或根据施工图能推断出做法而未列入的项目也属于承包范围，乙方应按约定实施且相应价款已包含在本合同价款内，不再另行结算。
第三条、合同工期
本工程总工期
开工日期： 2023   年 12  月  1  日（如有变更，以甲方书面通知为准）；
竣工日期： 2024   年 1  月 19   日（如开工日期变更，则竣工日期依据开工日期和合同工期予以确定）；
合同工期总日历天数  50  天，乙方应在此总工期内完成合同范围内的全部施工。
节点工期：按甲方要求的施工顺序组织施工。
进度计划：乙方应于开工前3天提交施工进度计划供甲方审核，乙方在编制的工程施工进度计划和形象进度时必须充分考虑并合理安排出与各专业乙方交叉施工的期限及相应措施，提交甲方审核批准后严格实施。除非现场不具备实施进度计划的条件且经甲方同意调整进度计划，乙方须严格按照甲方审核批准的施工进度计划进行施工。
双方约定工期顺延的情况：
不可抗力；
有经验的承包商不能预测及防范的自然力、地质情况及当地政府行为；
甲方或监理工程师指令错误，致使施工不能正常进行；
非因乙方原因导致的政府行政命令暂停施工；
因甲方原因（包括场地不具备施工条件等）导致须暂停施工或中止施工；
甲方要求乙方对任何已隐蔽的工程执行挖开检查或对任何材料设备执行试验(包括查验后的修补)，查验结果合格的；
甲方同意的工期延期或本合同另有约定的工期顺延情形。除上述约定情况外，总工期、节点工期均不予以调整。
工程价款的确定
本合同采用综合单价包干确定工程价款，按合同附件“工程量清单”汇总所得的暂定工程总价为￥            元（大写：人民币           ）。其中，不含税工程造价为￥     元；税金（税率9%）为￥          元。结算时，除合同约定可调价部分外，包干综合单价不作调整，工程量按实结算。
工程价款说明：
下列费用不包含在暂定工程总价内，由甲方承担：
合同约定的甲供材料的购买费用；
总包配合费。 
除合同约定由甲方承担的费用外，其余完成本工程所需的费用包括但不限于：人工费、材料及材料损耗费、机械费、包装费（含省外成品板材运输包装费）、排版费、交货前仓储费、铺装费、所有材料（含甲供材料）的二次转运及装卸费、工程配合费、工程管理费、规费、材料检测检验费、施工水电费及水电临时设备费、材料设备的仓储保管费（含甲供材料）、采保费、安全文明施工措施费、行政事业性收费、临时设施采购安装费、清理施工现场费、装修垃圾清运费、交楼期间维护费、地面石材晶面处理费、成品保护设施费、材料加工场地费、外借/租场地费用（如有需要）、深化设计费、运输及二次运输费(含人工运输）、脚手架费、调试费、保险费、预算包干费、利润、税金、不可预见费等。除合同约定的价款外，甲方为实现合同目的无需再向乙方支付其他任何费用，乙方亦无权要求甲方支付其他任何费用。
第五条、工程价款支付
本工程不设预付款；
按月进度甲方审核乙方已完工程量工程款的80%作为进度款，月进度甲方审核乙方已完工程量价款按如下方式确定：
机电穿线安装部分按合同附件工程量清单每层总造价的10%；
天花工程（含天花吊装、油乳胶漆、装灯等）按合同附件工程量清单每层总造价的10%；
墙面工程（贴砖等）按合同附件工程量清单每层总造价的40%；
地面工程（贴装等）按合同附件工程量清单每层总造价的20%；
门套石安装（含门套贴石及门套石线安装等）按合同附件工程量清单每层总造价的20%。
工程全部完工，取得政府相关部门验收合格证明（如有），并取得甲方书面认可验收合格后，甲方向乙方支付至已完工程量工程款的85%；
双方办理结算手续后，甲方支付至结算总价的97%给乙方；
结算总价的3%作为保修金，工程质量保修期满二年后，甲方收到乙方要求返还工程质量保修金的书面文件后30个工作日内，在扣除乙方应承担的维修费用，违约金等全部费用后，将剩余保修金无息返还乙方。
付款期限：乙方于每月末前，将当月达到上述付款节点的相关资料报送甲方审核，甲方于次月25日前审核完毕，于审核完毕之日起20天内支付进度款；
乙方在收取每笔进度款时，须向甲方提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额增值税普通发票，其中乙方在收取除保修金外的最后一笔款项时，连同保修金发票一同开具，否则甲方有权拒绝付款而无需承担违约责任，由此导致付款期限延误的法律责任由乙方自行承担。
乙方需确保所提供增值税发票的真实性，否则，除补开真实的增值税发票外，甲方由此遭受的处罚、损失均由乙方承担，乙方还需按照虚假票据票面金额的30%向甲方支付违约金，如构成犯罪的，甲方有权移送司法机关依法追究相应法律责任。
如遇国家税务总局税率调整，税金差异以未开具增值税的工程造价为基准在结算中调整。
发包人因任何情况导致已开具的发票丢失，承包人需配合发包按照相关法律法规等规定重新取得相关凭证。
如乙方由于未按合同规定所引起的违约经济处罚，则应在当月进度款中扣除。
第六条、工程质量及标准
适用标准、规范的名称：本合同签订时现行的国家标准、规范及当地政府有关文件规定。如有地方文件规定与设计冲突，则按照地方文件执行；合同履行期限内，如国家标准或规范调整，则按新的国家标准或规范执行；如国家标准、规范或地方性文件相互之间有冲突，则按上述规范性文件中最高标准执行，就高不就低。
国内没有相应标准、规范时的约定：由乙方提供相近或类似工程执行的标准，经甲方及监理确认后方可应用。
工程技术要求：按甲方确认的施工图纸执行。
施工工艺特殊要求：按甲方确认的施工图纸执行。
工程质量要求为：合格，工程质量是否合格的判断标准和验收依据为：符合国家标准、规范及地方性文件规定、符合图纸要求、技术要求以及施工工艺特殊要求。因乙方原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准，甲方或监理有权利要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由乙方承担，同时，乙方需向甲方支付合同总价3%的违约赔偿。
工程竣工验收合格的标志：甲方和监理验收合格并移交甲方接收。
第七条、深化设计
乙方负责全部装修工程的工艺深化设计工作，乙方对工艺设计的合理性、准确性和完备性负完全责任，所有因乙方设计图纸错误造成的一切损失，均由乙方承担。
乙方的工艺深化设计应按设计规范、技术规范及国家和行业有关装修工程设计规范、技术规范要求设计，出现不一致，执行高标准要求。且甲方及建筑设计单位的审核并不能免除属于乙方的任何责任。
乙方于合同签订后10天内提供工艺深化设计详图及有关资料给予甲方、设计单位审批，且该审批并不能免除属于乙方的任何责任。
第八条、质量保修：详见附件2《建设工程质量保修书》相关约定
第九条、图纸、人员及材料设备
图纸：开工前向乙方提供施工图纸三套，工程完工时由乙方根据实际情况绘制竣工图。其他有关资料一套，乙方应妥善保管，如遇特殊情况需另向甲方索要，乙方需支付全部费用。
人员：
甲方指派项目负责人为：     先生，联系电话：              。
乙方指派项目负责人为：      先生，联系电话：             。
甲方委托监理单位：               ，监理单位按国家监理条例履行监理职责。
甲供材料设备：详见附件《已标价工程量清单》。
甲限材料品牌及限价：详见附件《已标价工程量清单》。
是否需要销售配合：需要。
第十条、联系地址
甲方联系地址为：                              ；
乙方联系地址为：                              。
第十一条、乙方账户资料
账户名称：                      ；账号：                      ；
开户行：                         ；
乙方如变更收款银行账户，乙方应在本合同约定的相关付款期限到期前，提前十天书面通知甲方，如乙方未按时通知或通知有误而引起的一切责任由乙方承担。
第十二条、特别约定
本工程所使用的金属材料、构件、桥架等必须按规范要求进行防腐、防锈处理，并符合规范要求，桥架、管线的敷设应美观、整齐。
本工程全面推行施工样板先行管理制度，全面落实各工序施工样板先行，未经样板引路验收合格的工序，不得大面积施工。工序施工样板应在该分项工程大面积施工前15天内完成并经自检合格后，向甲方申请验收。
乙方在总包垂直运输拆除后如需要使用电梯，需承担相应的使用、维修费用以及电费。
乙方的所有工作应满足甲方的开发计划及管理要求，在实施过程中，甲方或监理单位发现乙方在现场管理、进度、质量、安全文明施工、工程资料等与本工程相关事项未能符合甲方开发计划及现场管理要求的，除承担因此造成甲方的损失及《合同条款》的相关责任外，甲方有权在管理过程中根据实际情况扣除乙方1000-10000元/次违约金。
第十三条、其他
本《协议书》中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。
本合同的构成为：第一部分《协议书》、第二部分《合同条款》、第三部分《合同附件》。各部分均是本合同的有效组成部分，且均是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，甲乙双方已充分理解其全部条款的内容，并对其无异议。
本合同第一部分《协议书》与第二部分《合同条款》的序号并非连贯，也并非一一对应。条款内容中针对同一内容互为解释并同时适用，如两者发生冲突或矛盾，则解释顺序优先以第一部分《协议书》进行解释。
本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（第二部分《合同条款》及第三部分《合同附件》加盖骑缝章后为本合同有效组成部分，同样有效）。
甲乙双方相互声明：合同条款为双方经友好协商确定，双方对合同条款的概念、内容及法律效果已清楚明晰并同意接受。
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
（本页无正文，为《XXXXXXXXXXXXX精装修工程—协议书》盖章页）
	甲方：（盖公章）                     
	乙方：（盖公章）                     
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第二部分   合同条款
第一条、词语定义及解释
工期：指甲方乙方约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素（不可抗力除外）。
甲供材料、设备：由甲方直接采购并供应给乙方施工使用的材料设备，乙方履行相应的管理配合职责。
甲限品牌材料：是指甲方限定了材料品牌，由乙方在甲方限定的材料品牌中选择并采购的材料。
甲限品牌限价材料：由乙方在甲方限定的品牌进行采购，并按照甲方限定的价格进行结算的材料。
小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
图纸：由甲方提供或乙方提供但经甲方书面确认，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部门的变更）。
签证：是指因增加工程或设计变更，乙方根据设计变更或甲方指令而完成工作或工程量进行确认的书面资料，有效签证是工程结算的依据之一。签证格式及签证时限等内容详见合同附件，非附件格式的签证不作为结算依据。
工程联系单：是指用于联系工程技术手段处理、工程质量问题处理、设计变更等的函件或者甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的函件，不作为结算依据。
本合同：是指第一部分《协议书》、第二部分《合同条款》、第三部分《合同附件》共同组成的法律文件。
第二条、解释顺序
如文件间相互冲突，则文件解释次序如下：
（1）本合同第一部分《协议书》； 
（2）本合同第三部分《合同附件》；
（3）本合同第二部分《合同条款》；
（4）现行标准、规范、技术要求和有关技术资料、图纸；
（5）招投标过程文件
当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：同一时间形成的文件有矛盾，以顺序在先的文件为解释依据；先后时间形成的文件有矛盾，以后形成的文件为解释依据。
第三条、语言文字和适用法律法规、标准、规范及管理规定
本合同使用汉语。
本合同适用的法律、标准和规范：
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。
适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范、相关行业规范及各相关主管部门颁布的法律、法规、条例和办法。
适用的甲方相关管理规定。
国家和本地区规定的建设工程相关法律法规，及相应的标准、规范，均适用于本工程，对本工程具有约束力。
国家、行业、地区标准、规范不一致的，适用最严格标准或报发包人，经发包人组织有关方协商采用。
在合同执行期间国家或当地政府颁布新标准、新规范的，以新标准、新规范为准，新、旧标准、规范发生冲突无法协调一致时，以发包人代表的书面决定为准。
本合同中的日、天均指日历天。例：3日内完成，是指在3个日历天内完成。
第四条、甲、乙双方人员
甲方委托人员
甲方向工地现场派驻项目负责人，该负责人是甲方在施工现场履行合同的代表，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。但未经甲方书面同意，项目负责人或监理无权代表甲方行使以下权利：A放弃甲方在本合同中的合同权利；B变更合同价款；C变更工程工期；D对本合同的任何修订、增加项目、修改参数、工程款的支付、预结算审定。凡涉及合同、协议、担保、结算书等经济类文件中甲方盖项目章无效。
如确有必要，甲方项目负责人可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认。乙方对甲方项目负责人的口头指令应予执行。甲方项目负责人不能及时给予书面确认的，乙方应于甲方项目负责人发出口头指令后2 天内提出书面确认要求。甲方在签收乙方书面确认要求后7天内仍不予答复的，视为该口头指令已被确认。
甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需的指令、通知。甲方的指令，无论是口头指令或书面指令，如果指令错误的，甲方应及时纠正。乙方有责任核实甲方指令是否正确，如果发现甲方指令有误，应及时告知甲方，否则因此造成的损失及工期延误由乙方承担，但经乙方告知后甲方仍坚持指令的，所造成的损失由甲方承担，工期相应顺延。
甲方项目负责人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前 3天书面通知乙方。
甲方如需更换项目负责人的，应提前3天以甲方公司签章的书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任职责，履行前任的义务。
监理
监理行使职权范围按国家监理法规进行工程监理，但质量、进度、投资、安全控制及合同、信息管理，但付款、投资审批、签证变更、停工令等还需甲方审核方可生效。且监理无权代表甲方行使下列权利：A、放弃甲方在本合同中的合同权利；B、变更合同价款；C、变更工程工期；D、对本合同的任何修订、增加项目、修改参数、工程款的支付、预结算审定。
甲方委托监理单位行使以下职权：
审核工程施工组织设计和技术方案或设计变更，按照保质量、保工期、降低成本的原则，优化或修正承包人施工组织设计和技术方案，并向甲方提出书面报告。
主持工程建设的组织协调，重要协调事项需事先向甲方报告。
征得甲方同意，监理工程师有权发布开工令、停工令、复工令。
工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知乙方停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知乙方停工整改、返工。乙方得到监理单位复工令后才能复工。
工程施工的质量、安全文件、进度的检查、监督权和追究违约责任的建议权。
工程施工过程中费用索赔或工程延期的审核权。
有权要求更换乙方的人员。 经甲方同意后，监理工程师有权要求乙方撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。乙方应保证此人48小时内被调离此现场，并不得与本合同的工作发生联系。
除合同内有明确约定或经甲方同意外，负责的监理工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。

乙方人员
本工程乙方项目负责人受乙方委派，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
乙方项目负责人依据合同、甲方认可的施工组织设计及监理工程师、甲方现场指令组织施工。乙方项目负责人应正确处理紧急情况，最大限度保证人员生命和工程、财产安全，并及时向项目监理单位和甲方项目负责人报告。
乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表。
乙方代表及乙方技术负责人、施工负责人不得单方面更换。如乙方代表确需易人，乙方应提前15天书面通知甲方，经甲方批准后，乙方代表方可易人，后任继续承担前任应负的责任。未经甲方同意，乙方代表更换一次或其他管理人员更换一次，乙方须支付违约金人民币1000元。
乙方以下人员，经甲方提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付甲方违约金人民币500元；同时，乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；
不能积极配合监理及甲方正常工作者；
违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；
与本工程施工无关的人员。
如甲方有要求，乙方项目经理、项目技术负责人、水电安装负责人（如有）必须参加工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金 500元/人次。
第五条、材料设备
甲供材料设备
甲供材料设备详见本合同第一部分《协议书》的约定，如《协议书》未进行约定则本第1条不适用。
第一部分《协议书》中约定有甲供材料设备，乙方作为有经验的承包方，应提前20日通知甲方甲供材料设备进场计划，计划必须明确材料设备名称、规格型号、数量、使用部位、计划进场时间等，以便甲方及时安排材料设备进场。如乙方未按约定及时提供进场计划或所提供的进场计划不准确，则由此导致甲方增加的费用或甲方的损失（包括但不限于材料设备剩余所浪费的成本以及补货所增加的费用）以及工期延误责任等均由乙方承担，甲方有权向乙方全额追偿；如乙方按约定提交准确的进场计划，而因甲方原因导致甲供材料设备未能如期进场应向乙方正常施工的，则乙方工期相应顺延。
甲供材料设备甲方采购后负责运至施工现场，甲、乙双方共同清点移交乙方保管，卸车费用、卸车后场内运输、仓储及保管均由乙方负责。所需费用已包含在合同价款内，甲方不再另行支付。
如甲供材料设备不符合合同约定或质量要求，乙方应于甲供材料设备到达现场之日起二日内提出异议，经查验乙方异议成立则由甲方更换，如由此导致工期延误，则工期相应顺延；如乙方逾期提出异议视为甲供材料设备合格，由此导致工程质量不合格的责任由乙方承担。
乙方供应材料设备


除合同约定的甲供材料外，实施本工程所需的其他材料设备由乙方提供（含甲方限价或限定品牌的材料设备）。
乙方应在材料设备采购、全面施工前向甲方提供样品样板，以及提供材料设备的审批资料，经甲方审批后或检验合格后方可全面开展施工。材料设备未经审批，样品样板未经验收或验收不合格乙方自行全面施工的，甲方有权下达暂停工令；造成返工的，费用由乙方承担，工期不予顺延。
所有材料设备到场后的场内运输、仓储及保护、保管均由乙方负责。任何置于工地现场或周转场地的材料设备，乙方不得擅自外运，否则每发生一次乙方应向甲方支付违约金人民币10000元，且由此造成的一切损失均由乙方承担。
乙方供应的材料设备必须完全符合下列条件：
符合相关国家、行业标准、设计要求以及合同规定的质量、规格的要求；
所选用的设备和材料必须是最新未使用的设备、材料；
必须有出厂合格证书，试验、化验报告单、使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。（如根据法律法规要求不需要具备的或厂家没有的证件、资料乙方可不提供）；
符合甲方限定的品牌、规格、型号（如甲方有限定品牌）；
如乙方供应的材料设备（含甲方限价或限定品牌的材料设备）不符合合同约定，则甲方有权采取下列一项或多项措施以追究乙方违约责任：
要求乙方拆除并重新按合同约定采购，由此产生的费用由乙方承担，由此延误的工期责任由乙方承担；
如乙方供应的材料设备虽不符合合同约定，但使用该材料设备不至于影响工程质量，则甲方可同意降价使用，降价幅度由甲方根据市场价确定。
对于乙方不按要求使用指定品牌的行为，每发生一次甲方有权要求乙方按合同总价30%支付违约金；
对于施工规范中要求应进行检（试）验的材料，乙方必须在材料进场后组织检（试）验，所需检（试）验费用由乙方承担。
甲方限价的材料、设备
甲方限价的材料设备和具体品牌详见本合同第一部分《协议书》的约定，如未进行约定则本第3条不适用。
属甲方限价的材料设备，甲方在接到乙方的申请后在20日内完成限价工作，乙方申请不及时造成的责任由乙方承担。
甲方完成限价并通知乙方后，乙方超过20日未订货，此后该材料价格因市场原因涨价的责任由乙方承担；且甲方有权按甲供方式另行订购该种材料（所需费用从工程款中扣除），乙方向甲方支付该材料总价的10%作为违约金。
对于限价材料，乙方如认为限价不能接受，而甲方证实在市场上能够按所限价格购买，并将有关信息通知乙方，而乙方仍拒绝购买，则该种材料改为甲供（按照甲方限价从工程款中扣除该费用），且乙方向甲方支付该材料总价的10%作为违约金，并且由此造成的工期延误及其他责任由乙方负责。
第六条、图纸
乙方在按甲方提供之施工图纸与合同文件之规定要求进行施工时，如甲方所提供之图纸或资料虽然已经符合国家有关施工图深度的规定，但仍不能满足施工要求（如：施工中所需之非标准节点详图等），则乙方有义务依据施工图进行设计深化。

乙方进行深化设计的费用已包含在合同价款内，甲方无需另行支付。

乙方的深化设计成果应在提交给甲方或甲方委托的设计单位审核后，方可作为乙方施工依据，且乙方的深化设计成果不作为合同价格调整的依据。

甲方或设计单位的审核并不免除乙方对该等深化设计成果应承担的责任，且乙方不得以此要求索赔工期。

施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）须经甲方签署认可。如由甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工之前向甲方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。
乙方应以相同或类似工程的施工经验对甲方提供的图纸进行设计深化和优化、完善，报经甲方（如须设计单位审批还应报设计单位）确认同意后实施。
甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工,不得以任何理由拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准后，乙方才能按设计变更进行施工。
乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。
本工程所用的所有图纸只用于本合同履行，乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方，否则甲方有权追究乙方相应法律责任。
第七条、工程施工质量管理
工程质量
乙方必须严格按照图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家和本地区规定做好试件和材料的试验，确保工程质量。工程质量因乙方原因未能达到双方约定的工程质量等级及国家和本地区标准、规范要求的，乙方承担违约责任。
双方对工程质量有争议，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
乙方对工程的质量向甲方负责，其职责包括但不限于以下内容：
工程所需材料设备采购、及乙方所负责的设计；
编制施工技术方案、确定施工技术措施；
配备和组织足够的专业工程技术人员，检查和控制工程设计、材料设备采购、施工质量；
控制施工所用的材料设备，使之符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准，如果甲方有确定的样板的，应按样板采购施工；
组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收并承担相应的费用；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收；
及时归集工程资料，并按工程资料整理规范和城市档案馆的要求整理验收归档；
承担质量保修期的工程保修责任。
乙方的施工过程，应全程接受质量监督部门、监理单位以及甲方的检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。甲方或监理单位发现工程存在达不到标准规范或合同约定的质量要求的情况，甲方或监理单位可以书面形式通知乙方限期采取有效措施纠正直至符合约定条件，由此增加的费用由乙方承担，工期不予顺延；如乙方不能在限期内采取措施纠正至符合约定条件的，乙方需向甲方支付每项每天500-20000元的违约金，如乙方拒绝整改，甲方有权采取措施直至解除合同。
乙方在施工中发生质量事故由乙方负全责，应立即及时报告甲方项目负责人和监理单位。一般质量事故处理结果送甲方和监理单位备案，重大质量事故的处理方案应经设计单位、质量监督站、甲方、监理单位等单位共同研究，并经设计单位、监理单位和甲方签认后实施。
乙方未按图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，均可视为质量事故。因乙方原因出现质量事故的，甲方可视质量事故的轻重，对每起质量事故向乙方收取5000至500000元的违约金，并且该违约金不能免除乙方应承担的其他责任。
检查和返工
工程的检查、检验以甲方要求、图纸及说明书、国家和本地区颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
甲方及监理单位有权在加工、生产（如果有）和施工期间（在现场和其他合同规定的范围）对材料、设备和工艺进行检查、检验、测量和试验。
对甲方及监理单位应检查、检验、测量和试验的工作，乙方应在自检合格且填制记录表（内容包括材料、设备或范围、数量、质量等）后，覆盖、掩蔽、包装以便储存或运输前，持表通知监理单位检查；重要的材料、设备、隐蔽工程或部位，还应通知甲方检验。甲方和监理在接到通知后24小时内到场验收，经甲方和监理单位检验合格签字确认后，乙方可进行后续工作。
若甲方发现乙方在未经自检的情况下报验，则甲方每发现一次，乙方应向甲方支付违约金3000元。
若甲方不按时验收，乙方应经监理单位检验合格并签字确认后，方可隐蔽施工；甲方和监理单位未按时验收的，乙方可在自检合格，并进行充分的照相和摄像后，自行隐蔽施工。
若乙方未通知甲方或监理进行检查或检验，而自行进行后续工作的，甲方及监理单位有权进行复查，无论复查是否合格，其费用均应由乙方承担，工期不予顺延。对乙方通知而甲方未参加验收，乙方自行隐蔽的工程部位，复查结果合格，工期予以顺延；复查结果不合格，复查及返工费用应由乙方承担，工期不得顺延。
若检查、检验、测量或试验结果，表明任何设备、材料、设计或工艺有缺陷，或不符合合同要求，乙方应立即修复缺陷，并保证上述项目符合合同规定。同时甲方可在工程进度款中将该部分有缺陷的设备、材料、设计或工艺的款项扣留，直至乙方全面修复该缺陷后在下一次进度款支付中予以支付。
不管是否已通过验收，甲方仍可要求乙方在规定的时间内完成以下工作：
将不符合合同要求的设备、材料移出现场，并进行更换，费用由乙方承担。
为确保工程安全，需进行的任何工作。
若乙方未能完成甲方规定的该项工作，甲方有权雇用第三方完成该工作。所发生的费用由乙方承担，由甲方直接从乙方的工程款中予以扣除并将此款项支付给第三方。
隐蔽工程和中间验收
如本工程无隐蔽工程或不需要中间验收则本第3条不适用。
工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收36小时前以书面形式通知监理和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方和监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在甲方和监理限定的时间内修改后重新验收。
如甲方或监理不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。甲方或监理未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方和监理应承认验收记录。
当甲方和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的经济支出，工期不予顺延。
工程质量违约责任
乙方工程质量不符合本合同约定的质量标准、技术要求或特殊工艺要求，除合同另有约定外，按照如下方式处理：
如乙方工程质量违约，乙方须赔偿由此造成甲方的全部损失。
施工过程中经检查发现存在质量问题，经甲方书面通知整改后乙方拒绝整改或收到通知后5日内仍未整改符合合同约定或消除违约，乙方应向甲方支付违约金人民币5000元/次，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权委托第三方完成上述工作内容，发生的所有费用（另加30%的管理费）由乙方承担。如乙方三次以上违反上述约定，甲方有权单方解除本合同。因乙方质量原因导致重做、修复、或甲方委托第三方实施由此导致的工期延误责任由乙方承担，工期不予顺延。
如工程施工过程中因乙方原因发生质量事故，由此引发的全部法律责任及损失由乙方承担；如由此导致甲方遭受停工处罚，甲方有权单方解除本合同。
在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方原因出现重大质量问题、安全事故或者其他重大问题，受到报纸、电视等媒体的曝光且经查证属实、政府有关主管部门的通报批评、停工处罚，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付10万元违约金。
第八条、工期
进度计划
乙方应在开工前7天通过监理工程师向甲方提交一式两份详细的材料设备采购、施工组织设计和工程总体进度计划，并经甲方和监理单位审查批准后方可开工，同时，应将人员、材料、设备进场计划报送甲方。甲方在收到后7天内予以答复确认。乙方按进度计划组织施工，并接受甲方和项目监理单位的检查监督。工程进度计划应符合协议书规定的总工期和节点工期及单项工程工期要求。当原定计划与实际进度或乙方义务不相符时，乙方还应提交一份修订的进度计划，每份进度计划应包括：
计划实施工程的工作顺序，包括工程各主要阶段的预期时间安排；
各项合同规定和工程所需要的检验和试验的顺序和时间安排；
各主要阶段配备的各级乙方人员和各类型机械设备的数量。
乙方每周定期向甲方提交本周已完工程进度统计报表及下周工程进度计划。
每月25日前，乙方应编制本月度施工进度报告和下月度施工进度计划和资金计划一式两份报送甲方和监理工程师。如乙方未能在约定时间内提供报告或计划的，甲方有权暂缓工程款的支付。月施工进度报告至少应包括：
采购、货物运达现场、施工、安装、试验、投产准备和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明、安排情况；材料、设备等的采购和进场情况；现场签证情况和安全文明施工情况；实际进度与计划进度的对比；该月出现的质量事故的次数以及补救措施；以及为弥补工期延误所采取的措施；分包工程进场计划安排。
反映现场进展情况的照片。
每项主要工程设备和材料的生产、制造商名称、制造地点、进度百分比，以及开始制造(如果有)、乙方检验、试验、发货和运抵现场的计划日期和实际日期。
材料设备的质量保证文件、试验结果及合格证的副本。
群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，并在单位工程开工前7天，通过监理工程师向甲方提交一式两份详细的施工组织设计和工程进度计划，甲方在收到后7天内予以答复确认。
乙方编制本工程的材料设备采购、施工进度计划时应考虑本工程在本项目总进度计划中的起始时间。
工程实际进度滞后于经确认的进度计划时，乙方应按甲方及监理单位的要求，提出改进措施，经甲方及监理单位确认后执行。因乙方自身原因导致的工程进度滞后，由乙方承担因此而发生的所有费用，并且工期不予顺延。
开工、暂停施工和复工
乙方接到甲方或监理单位发出的开工令后，应立即采取措施，在开工令确认的开工日期前正式开工。甲方将从开工令中确定的开工日期起计算工期。
乙方应当按照开工令指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方项目负责人提出延期开工的理由和要求。甲方项目负责人应当在接到延期开工申请后的7个工作日内以书面形式答复乙方。甲方项目负责人在接到延期开工申请后7个工作日内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方项目负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。未经甲方书面同意，乙方因自身原因拖延开工逾期超过15天（日历天），甲方有权解除合同。
甲方或监理单位认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面处理意见。乙方应按指令停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或监理单位提出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方或监理单位应当在7个工作日内给予答复。甲方或监理单位未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后7个工作日内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，如影响到关键线路工作的，应相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担因此发生的费用，工期不予顺延。
工期和工期延误
甲方和乙方在合同协议书中约定合同工期，工期从开工令确定的开工日期起算。合同有单项工程的，可在协议书中约定各单项工程的工期。
甲方和乙方在协议书中约定工程的关键节点工期。甲方可根据项目的总体需要，调整关键节点工期。
合同双方在确定总工期、单项工程工期及关键节点工期时，已经充分考虑下列因素。
可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素；
甲、乙双方分包工程的合理工期。
如在施工关键工期线路上因以下原因，造成竣工日期及关键节点工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，但甲方不承担乙方窝工、停工、机械进出场、台班费及租金等在内的其它责任。（如下列原因是乙方造成的，则工期不能顺延）：
甲方未能按合同相关约定提供图纸及开工条件；
甲方拖延支付工程进度款超过60天以上，致使施工不能正常进行；
甲方项目负责人或监理单位未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
在关键线路上甲方提出的一次设计变更导致分部工程量增加超过10%以上；
不可抗力（本条（3）约定的情况除外，此影响已由乙方在总工期中综合包干考虑）、发现文物；
合同约定或经甲方同意工期顺延的其他情况。
乙方在上述情况发生后10天内，就延误的工期以书面形式向监理单位提出工期顺延的签证申请。监理单位在收到申请后5天内予以审核确认，并报送甲方审核，甲方在收到经监理确认的签证申请后15天内予以书面答复。如监理单位或甲方逾期不予确认或不提出修改意见，视为同意顺延工期。
乙方应按时完成关键节点工期、单项工程工期要求，如因乙方原因造成关键节点工期或单项工程拖延，逾期在7天以内的，每拖延一天，乙方向甲方支付10000元违约金；逾期在7天以上的，前7天乙方向甲方支付10000元/天的违约金，从逾期第8天起，每拖延一天，乙方向甲方支付30000元违约金，上述违约金在申请当期进度款前交纳，且此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任，逾期超过20天的，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此产生的全部损失。
根据合同约定或双方协商确定乙方应提前完工的项目或分项工程，乙方未能按约定完成的，每延期一天，乙方向甲方支付违约金3000元。
根据合同约定，或双方协商确定的月度工程计划，乙方未能按约定完成的，乙方应按甲方与监理单位的要求分析原因，提出改进措施，经甲方与监理单位确认后执行。因乙方自身原因导致实际进度与进度计划不符，由乙方承担因此发生的费用，并且工期不予顺延，同时，每延期一天，乙方须向甲方支付3000元的违约金。
乙方必须根据合同约定的竣工日期或经甲方同意顺延的工期竣工。本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过政府部门的相关验收，以及甲方组织的竣工验收（工程总验）之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经验收评定为不合格，均视为工期延误。乙方未能按总工期要求完工的，逾期在7天(含)以内的，每延期一天，乙方向甲方支付20000元违约金；逾期在7天以上的，从逾期第8天起，每拖延一天，乙方向甲方支付50000元违约金；逾期超过20天的，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此产生的全部损失。
第九条、工地现场管理
安全施工：
乙方施工过程中须遵守如下安全以及施工管理规定：
遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、环保、消防以及和《中华人民共和国安全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，所需费用由乙方承担。
遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
乙方进场施工时，如总承包方要求签署《安全责任协议书》，乙方须按照总承包方要求签署《安全责任协议书》，并遵守总承包方关于安全生产的管理制度及规定。否则由此导致的总承包方配合不力以及工期延误的责任由乙方自行承担。
因乙方未遵守相关规定或未办理相关手续造成政府部门的处罚（罚款）由乙方承担，如因此致使甲方遭受损失（包括但不限于工程停工所造成的损失等）或承担责任，甲方有权向乙方全额追偿。
乙方施工过程中应采取适当的安全防护措施以保障施工安全（所需费用已包含在合同价款中，由乙方自行承担和支付），包括但不限于： 
乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并采取适当的安全防护措施，以保障乙方工人、甲方财产及其他第三人的安全。 
乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施；
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14天书面通知监理，提出相应的安全防护措施，经监理认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。
如乙方采取安全防护措施不当，则乙方按下列约定承担违约责任： 
如乙方采取安全防护措施不当致使行政机关处罚，所产生的责任由乙方承担；
如乙方采取安全防护措施不当致使甲方、乙方工人或第三人遭受人身、财产损害，由此导致的法律责任由乙方承担，甲方在遭受损失或承担责任后有权向乙方全额追偿；
如因质量事故或安全事故导致经济损失达到100万元以上，乙方须按照合同暂定总价的10%向甲方支付违约金；如因质量事故或安全事故导致重伤2人以上或者死亡一人以上，乙方须按照合同暂定总价的20%向甲方支付违约金。发生上述情况，甲方有权单方解除本合同。当上述两者违约责任重合时，适用较高标准的违约责任。
文明施工
乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的文明施工等规范、条例，遵守甲方、总包的安全文明施工管理规定。乙方在施工过程中应事先预防由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，因乙方未采取有效措施而导致的各种矛盾和纠纷由乙方承担有关费用及责任。
施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作，甲方有权另行委托他人进行拆除清运，相关费用另加20%管理费从乙方合同价款中扣除。
乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、环境卫生和场外避免污染等有关手续。如乙方未履行相关手续，造成的罚款全部由乙方承担，如由此导致甲方遭受罚款甲方有权向乙方全额追偿。
甲方不得要求乙方违反安全文明管理的规定进行施工。
甲方现场管理：甲方有权制定适用于全部施工单位的现场管理规章制度，乙方承诺和同意遵守甲方所制定的现场管理规章制度。如乙方违反该类现场管理规章制度，乙方同意甲方有权按该类现场规章管理制度进行处罚（即要求乙方承担违约责任）。
第十条、价款支付
甲方支付的工程合同价款乙方不得转入第三方帐户或挪作他用；由乙方总包管理的分包工程，乙方应在款项到帐后10个工作日内，迅速扣留应提留的费用后，将工程款划入分包单位；因挪用款项造成分包单位施工进度滞后的，乙方应承担违约责任。
乙方应于约定的时间内向监理单位和甲方递交工程进度情况及下一阶段的工程计划，并申报进度款。监理单位审核后将审核结果报甲方最后审定，批准工程进度款。进度款与工程质量挂钩，乙方报送工程进度时应附《分项工程验收单》。
乙方应保证甲方支付的工程进度款专款专用。乙方向甲方申请工程进度款时，必须同时提供其以往采购主要材料（含甲供）和支付劳务费的台帐清单、质量验收合格证明资料，经甲方抽查核验后才能办理进度款支付手续。如发现乙方将工程款挪作他用，甲方有权延期支付当期进度款的30%，乙方向甲方支付违约金10000元/次。
由甲方在开工前代缴的按合同约定应由乙方缴纳的各类费用，甲方可在乙方的工程进度款中扣除。
所有因工程变更而产生的费用变化，均在取得验收合格证后进行退补结算时结清。
所有工程进度款的支付须至少但不仅限于满足下列条件：
支付的工程进度款所涵盖的工作必须完成且已经监理单位及甲方验收合格；
支付的工程进度款必须经现场监理工程师、项目总监理工程师及甲方项目负责人审核确认；
乙方应按甲方要求提供当期工程款涉及的相关资料，包括但不限于工程量清单、验收报告、材料及设备质量证明文件等资料；
甲方支付乙方款项时乙方应提供相应的增值税发票和(或)建安税发票，支付结算款时乙方应提供含质保金的发票。
乙方不得以与甲方有关的任何理由和事项为借口拖欠民工工资。乙方的施工队伍中的民工工资应由乙方自行解决，与甲方的款项支付无任何关联。若乙方（包括乙方合作的班组或劳务公司）发生拖欠民工工资，经甲方或行政主管部门核实无误，甲方有权在乙方的工程款中直接划拨相当款项代乙方支付被拖欠的民工工资，且每发生一次，乙方应向甲方支付被拖欠的民工工资10%的违约金，由此造成的所有责任由乙方承担。
乙方未按与供应商签订的采购合同中约定的条款执行或未按采购合同中约定的支付条款支付相应材料设备货款，甲方有权直接代乙方向供应商支付相应款项，并在甲方应付给乙方的工程款或者其它款项中按该批代付材料款并增加20%的违约金全额扣回。乙方应对此积极配合甲方的工作，三个工作日内给予确认。
如因甲方资金调度原因，不能按合同约定时间付款，延期付款在一个月内，乙方不计利息，也不停工和延长合同工期（应视为正常履行合同）。
第十一条、甲方责任
办妥应由甲方办理的施工所需证件和手续。
要求总包单位将施工所需的水电线路从施工场地外部接至约定地点。
向乙方提供图纸等必须的技术文件。
组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底。
协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
监督检查工程质量、进度、安全和文明施工，负责办理设计图纸变更的事宜，工程期间的质量验收及其它事宜。
负责协调总包方、其他专项承包方与乙方的沟通、协调工作。
负责组织工程竣工验收和竣工结算工作。
按照本合同约定按时支付款项及履行合同约定其他甲方义务。
第十二条、乙方责任
乙方未经甲方书面同意不得将本工程转包、肢解分包第三人，亦不得将本合同权益转让给他人。如乙方擅自实施，则由此导致的责任由乙方承担，且甲方有权单方解除本合同。
乙方未经甲方书面同意不得随意变更（增加或减少）合同承包范围，亦不得随意拒绝甲方发出的任何设计变更或增加工程的施工，否则甲方有权将该部分工程直接委托第三方施工，且乙方须按该部分工程甲方核定的造价或第三方合同总价的30%向甲方支付违约金。
乙方应按本合同约定按期、按质完成本工程，并履行合同约定的乙方义务。本合同项下满足甲方要求或合同隐含要求的所有工作，以及(合同虽未提及，但)为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行以及最终验收所需的所有工作。
乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。否则，如由此致使甲方遭受损失或承担责任，甲方有权向乙方全额追偿。
乙方负责协调处理好与建委(或建设局)、质监站、安监站、城管、公安、环卫及街道等政府各相关职能部门及与村委、村民间的关系及相关费用。乙方负责在设计、施工及日后投入使用的过程中，办理相关的报建、验收手续。在施工过程中与地方相关部门发生的关于施工许可、产品准用等协调问题及相关费用，由乙方自行负责处理。因乙方原因造成工地停工，从停工第二日起乙方每日向甲方交纳人民币10000元的违约金，直到工地复工为止。
本工程为整体项目发展中的一环，乙方在甲方、监理单位、总承包方的总体管理、进度控制及协调下，须加强与施工现场各专业承包方之间的配合，以确保工地正常操作及促使工程顺利进行。乙方在每道工序施工前必须充分了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其他工程或已完工程，否则乙方承担因此造成的一切损失。
乙方必须认真视察工程现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，确定工程范围和现有工地条件，了解场内供水供电等状况，以及作贮存和施工用的 空间、施工人员、材料等进出方位，以便工程的顺利开展。
乙方在本开工前7天内完成施工图会审，并完成施工组织设计，重要的分部、分项工程应单独编制施工方案，送交甲方和监理公司审批后执行，否则，乙方不得开工，工期损失由乙方承担。
乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工，各项标准出现不一致时，执行高标准要求。在工程质量上必须接受监理公司和甲方的监督。乙方应做好施工过程中的各项记录，工程竣工时按有关标准规范要求提交工程竣工报告。
乙方对本工程所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
乙方负责工程需要所有货物和其它物品的包装、装货、运输、接收、卸货、存储和保护。应保障且保持甲方免受因货物运输引起的所有损害赔偿费、损失和费用（包括法律费用和开支）的支出，并应协商和支付由于货物运输引起的所有索赔。
乙方必须对工人明确工程项目操作的程序、标准、技术、质量、安全、文明施工等方面的有关规定，防止一切工程事故的发生，如由于乙方原因导致本工程发生事故，而影响该项目的其它施工工序或其它施工单位工期延误或经济损失，乙方应采取措施弥补或减少损失，同时，经甲方鉴定后，赔偿甲方以及其他因工程事故造成的一切损失。
乙方应接受甲方、监理、总包方随时对乙方工作进行的监督、检查、控制，对甲方、监理工程师提出的要求、指令，应予以实施配合。乙方应按甲方或监理单位的要求，提交工程总体进度计划，提交季、月、周进度计划及相应的统计报表，如乙方在形象进度上拖延3天(含)以上，或在主要工程上存在重大质量问题时，监理公司和甲方以书面通知乙方，乙方在 3 天内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍，并无须征求乙方意见，相关费用从合同价中扣除并追加索赔。
乙方应及时参加甲方、监理及总包召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度、服从协调，发扬协作精神与风格，积极与兄弟单位配合。乙方负责的本合同工程范围内的工作，与其它专业工程有接口时，乙方应预先提供处理办法和意见。
乙方在明显知道图纸存在错误的情况下仍照图施工的，乙方承担相应的返工费用。
乙方及时完成本合同约定由乙方完成的检验检测工作，并及时配合第三方监测单位或检测单位的工作。
甲方及监理单位对乙方工作过程及工作成果的审核监督并不能免除属于乙方的任何责任。
乙方承诺工程款优先用于支付工人工资和购买工伤保险并及时支付。否则，甲方有权在有关部门核定的工资数额内以乙方的应收工程款直接垫付，乙方应按甲方垫付额的10%向甲方支付违约金。如因乙方未按时足额支付工人工资或购买工伤保险，由此导致乙方工人聚众讨薪或采用其他极端方式讨薪引发报道或公众舆论关注，每发生一次乙方应向甲方支付违约金人民币20万元。
乙方有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。
乙方根据工程需要提供施工使用的通道、照明、围护等设施，并负责维护、维修、拆除及安全保卫。
工程验收合格移交甲方使用前，乙方负责已完工工程、成品、半成品及原材料的保管，其毁损、灭失以及发生盗抢的风险由乙方承担。
合同约定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用（另加20%的管理费）从乙方工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。
负责乙方和乙方分包单位的工程资料的统一收集、汇总和整理，保证工程各项验收资料的完备性和提供的及时性。
乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。如因乙方未购买相应保险，则发生相应事故时的保险责任由乙方承担。对于这类损害造成甲方损失的，甲方有权要求乙方偿还由此支出的所有费用（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等）。
乙方进场后可能由于现场客观条件的限制，须接受部分、分期取得施工工作面，并配合做好与其它施工单位协调交接工作。乙方负责验收其他施工单位移交的工作面，并完成移交手续，移交完成后乙方不得以工作面不满足施工要求而提出增加任何费用或延长工期的申请。
无论工程材料是甲方提供还是乙方自购，均不解除乙方所负的工程质量责任。乙方应对工程材料和设备按规范进行检验，并拒绝不合格材料用于本工程。乙方不能将不合格材料用于本工程，否则由此造成的一切责任和/或费用均由乙方承担。
在施工过程中发现设计不合理、质量、材料等问题时，乙方应当在发现问题后48小时内及时向甲方和监理工程师书面提出，在由监理单位、甲方与乙方共同协商制定出方案后方可实施处理。否则，若没有及时通知甲方和监理工程师，由此给甲方所造成的经济损失（含工期延误），由乙方负责承担。
因运输材料、设备对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡的一切责任均由乙方承担。
乙方在本工程实施期间因公安、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便由乙方自行协调，乙方不能要求追加任何费用，更不能据此主张顺延工期。
乙方在本工程实施期间对周边环境和人员造成的影响以及可能引起的赔偿，由乙方自行承担。
乙方在本工程实施期间要严格遵守消防部门的有关规定，配足消防设施，此类费用包含在固定综合单价内。
遵守项目所在地的有关规定，并已获得在本地区从事该项工程施工的资格。
第十三条、销售配合
如本合同第一部分《协议书》中约定不需销售配合则本第十三条不适用。
因销售需要，甲方可能需要乙方在一定时间内配合实施有利于销售或消除影响销售的相关事项，乙方对此清楚知悉并同意接受。
如发生销售配合需要时，乙方应按甲方通知完成包括但不限于下列工作，具体乙方须配合的事项以甲方通知为准：
在甲方根据销售需要安排施工现场不定期对社会开放期间，乙方应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。
为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。
对于影响销售的相关事项，乙方应按甲方通知予以消除或避免。
具体配合的时间要求由甲方根据销售需要另行通知。如因销售配合需要，乙方根据甲方要求停工、清理或其他事项影响乙方正常施工，由此导致工期延误则根据实际耽误的时间工期顺延。
如甲方有销售配合需要且通知乙方应履行的配合工作，但乙方拒不履行配合义务或未能按期履行全部的配合事项，则每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币10000元。
第十四条、竣工验收及工程移交
工程达到竣工验收条件，乙方向甲方、监理提交完整的竣工资料（竣工资料须符合城建档案馆及总包单位的要求）、竣工图纸及相应的电子磁盘资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）以及竣工验收报告（竣工验收报告详见附件格式），通知甲方、监理组织正式验收。
甲方收到完整的、符合要求的竣工资料、竣工图纸、验收报告之日起3日内组织验收。
如经验收工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在甲方指定的期限内补建或返修后再进行验收，直至通过验收为止，由此造成的工期延误以及发生的费用由乙方承担；经验收合格，甲方、监理签章，甲、乙双方办理竣工验收手续。
本工程实际竣工日期为甲方实际确认的日期；验收后需修改才能达到竣工要求的，乙方修改后经甲方验收合格并签字的日期为竣工日期。
如本工程根据规定须由政府主管部门验收合格（或本合同第一部分《协议书》中约定由政府主管部门验收合格并取得相应验收合格文件），则在甲方组织验收合格后，乙方自行负责申报政府主管部门验收并负责取得相应验收合格文件，甲方提供必要协助（包括提供应有甲方提供的必要文件、资料）。且本工程的竣工日期以政府主管部门验收合格并取得相应验收合格文件之日为准。
乙方应在竣工验收合格后3天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,做到工完场清，如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。
乙方应在竣工验收合格或合同解除后3天内将工程移交甲方。乙方逾期未向甲方移交，每逾期一天应向甲方支付违约金人民币贰仟元，如由此导致甲方向购房人（租户）移交迟延而致使甲方承担违约责任，则该类违约责任由乙方全额承担，甲方承担责任后有权向乙方全额追偿。
工程在未移交甲方之前，乙方负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。
第十五条、工程预结算
工程竣工验收合格并经甲方内部验收后3个月内，乙方向甲方递交按《宏宇地产结算资料存档目录》要求编制整理装订全套结算资料（含结算竣工图）；乙方提交结算资料前应严格审查确认无错误、无遗漏后方可向甲方一次性递交，因乙方原因逾期递交的，甲方有权按每延15日历天扣除合同总价万分之五的违约金。
完整有效的结算资料包括但不限于：竣工图、设计变更通知单、图纸会审记录、现场签证、会议纪要、施工组织设计、工程业务联系单、材料定价函、财务对帐单、开/完工证明、施工进度节点、工程结算书、工程量计算书等以及竣工验收所需的整套资料，除了以书面的形式外，还应以双方共同约定的电子文本的形式，提供结算书和工程量计算书。
工程签证必须有配套的经甲方盖章的工程联系单及其他相关资料。如不能完整提供视为乙方放弃此项权利，不予结算。
甲方自签收完整的结算资料报告之日起15日历天内予以确认或提出修改意见。若结算资料被退回的，乙方需20日历天内重新报送；乙方超过20日历天未重新报送结算资料的，甲方有权按每延15日历天扣除合同总价万分之五的违约金；若甲方对结算资料提出修改意见的，乙方应在7日历天内补充资料，否则该部分不予结算。
甲方收到乙方递交的完整竣工结算资料（以最终提供的补充资料起计）后[分包工程三个月；总包工程（施工过程中已完成施工图预算）、商业类机电总包、商业类消防工程六个月]内甲方成本中心完成一审，并移交甲方审计部进行二审；甲方审计部在收到一审资料后[分包工程三个月；总包工程（施工过程中已完成施工图预算）、商业类机电总包、商业类消防工程六个月]内完成最终审核，出具最终审核报告，双方需确认最终审核结算价。结算过程中，甲、乙双方存在重大争议的，需甲、乙双方实际负责人直接商议，结算时间不含重大争议处理时间。
在竣工结算审核期间，乙方有义务及时配合甲方或甲方聘请的审计单位的审查工作，提供甲方或审计单位需要的资料和进行相关的解释说明。乙方应安排专人按双方所排计划完成结算工作，因乙方不配合对数等原因影响结算进度的，结算时间相应顺延。
乙方上报的结算额，不得高出甲方最终审定结算额的10%，否则，甲方有权扣除乙方超报部分的5％作为违约金。该项违约金甲方有权在结算工程总价款中扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。该项违约金计算公式为：违约金=（乙方报送结算价-甲方审定结算价×110%）×5%。
第十六条、修补
由于下述原因造成工程或分项工程缺陷的，乙方应承担全部责任，包括工期和修补缺陷所产生的费用。
乙方设计、设备、材料或工艺不符合合同要求；
由乙方负责的事项产生的不当操作或维修；
乙方未能遵守其它任何约定。
乙方应在合理的时间内修补工程的任何缺陷，甲方可确定乙方修补完成的日期。若乙方在甲方确定的日期内仍未修补好该缺陷，甲方有权选择采取以下任意一项措施：
甲方自行或雇佣第三方进行修补缺陷，但全部费用由乙方承担，乙方同时需赔偿甲方由此造成的损失。
甲方接收该项工程或分项工程，但工程的合同价格应予降低，减少的金额应足以弥补该项缺陷给甲方带来的价值损失。
若该项缺陷使甲方实质上丧失了工程或分项工程主要部分的利益时，可中止合同。甲方有权在损害根据合同或其它规定所具有的任何其它权利的情况下，收回对工程或该部分工程的全部支出总额，再加上甲方融资费用、拆除工程、清理现场、以及将设备和材料退还给乙方所支付的所有费用。
乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。工程保修期按国家和本地区的相关保修规定执行，在《工程质量保修协议》中约定，作为本合同的附件。
工程移交后，如发现工程质量问题，乙方应迅速进行整改。对业主（含甲方的工程租购客户）反映或投诉的质量问题，乙方应即时跟进处理，所有跟进整改限时完成。乙方未在规定时限内完成整改的，甲方根据《工程质量保修协议》约定追究乙方的违约责任。
第十七条、违约责任及索赔
逾期付款违约责任：甲方无正当合理理由逾期付款，每逾期一天按照逾期付款金额的千分之一向乙方支付违约金。
总工期或节点工期逾期违约责任：乙方工期逾期，每逾期一天应按照合同包干总价的千分之一向甲方支付违约金；工期逾期超过15天，甲方有权单方解除本合同。
因乙方违约，甲方按照本合同约定解除合同，乙方应按照合同包干总价的15%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的全部损失。
任何一方的违约行为，本合同已明确违约责任的按合同约定处理；本合同未明确违约责任的，每个违约事项违约方应视情形向非违约方支付违约金人民币壹仟至壹万元的违约金。
依据本合同约定乙方所应支付的违约金、赔偿及其他应向甲方支付的其他费用，甲方有权在应向甲方支付的任何款项中直接抵扣。
乙方的索赔：
乙方根据法律规定或合同约定向甲方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向甲方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以甲方签收时间为准；
乙方逾期提出索赔的，视为乙方放弃索赔；
乙方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。
第十八条、合同解除
下列情况，可以解除或终止合同：
甲、乙双方协商一致，可以解除合同、终止合同；
因不可抗力致使合同无法履行的，甲、乙双方可以解除合同；
因工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，任何一方有权单方面提出解除合同；
因一方违约，另一方依据合同约定或法律规定解除本合同。
乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：
未按合同约定提供履约担保；
明确表示不再履行合同义务；
未经甲方同意且无正当理由，拖延开工超过15天；
未按甲方或监理单位指令在限期内采取措施，纠正工程中存在的不符合标准规范或合同约定安全、质量要求的情况；
未按时完成关键节点工期、单项工程工期，或未能按时竣工，且延迟超过20天的；
没有征得甲方同意，擅自将工程转包或分包的；
破产、被清算的。
甲方因上述情形解除合同的，乙方应向甲方支付合同暂定总价10%的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失，损失范围包括：甲方为完成剩余工程多支出的费用（即甲方自行或安排第三方完成剩余工程所发生的费用，超出乙方根据本合同约定完成剩余工程所需费用的部分）。
因乙方原因解除合同的，在整个工程完工且全部费用确定之前，甲方不向乙方支付任何款项，在扣除前款约定款项后，如有余额，甲方应在30天内将余额支付给乙方。
除法律规定或上述约定外，任何一方均不得单方解除或终止本合同。
一方依据以上条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
合同解除后三日内，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地并办理结算手续后支付。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十九条、不可抗力
下列情况为双方确认的不可抗力：
持续24小时且降雨量超过250毫米以上的特大暴雨；24小时内降雪量超过30毫米的特大暴雪等；
≥3.5级地震及余震；
50年未遇的高温、高寒天气；
（以上（1）-（3）项均以当地公开的大众传媒公布的为准）。
政府禁令；战争、动乱、辐射；
有经验的承包商不能预测的客观事项；
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后，乙方应及时向监理和甲方通报受害情况、损失程度及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向监理和甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后30天内，乙方向监理和甲方提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：
甲方、乙方单位的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用；
乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
停工期间，乙方应监理单位或甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由甲方承担；
工程所需清理、修复费用，双方另签补充协议；
延误的工期相应顺延。
因合同双方的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第二十条、联系
以本合同为目的或与之相关的任何通知、文件等均应以亲自递交、EMS或传真至合同约定的联系地址和/或联系方式或注册地址，否则不发生效力。如果拟接受通知的合同一方的联系地址和/或联系方式发生变更，则其应在发生变更情况之日起一日内以书面形式通知另一方，否则由此导致的责任由发生变更方承担责任。
通知被视为送达的日期应按如下方法决定：
专人递交的通知、文件等在专人递交且对方签收之时视为有效送达；
以EMS发出的通知、文件等，应在寄出日（以邮戳为准）后第五日视为有效送达；
以传真发送的通知文件等应以有效传真视为当日有效送达。
第二十一条、争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。
本合同未尽事宜或履行中发生争议，由双方友好协商解决，协商不成，任何一方均可将争议提交工程所在地有管辖权的人民法院裁决。
除以下情况外不涉及诉讼的工程及事项仍应照常进行，保持施工连续，并保护好已完工程：
合同确定无法履行；
双方一致同意停止施工；
人民法院裁定停止施工。
涉及退场争议的应先退场后诉讼；涉及工程竣工的应先竣工交付再诉讼。
第二十二条、担保与保险
担保
为保证本合同的全面履行，甲方可要求乙方向甲方提供履约保证金。
提供担保的内容、方式和相关责任，甲方、乙方在协议书中约定。
履约担保有效期直到本合同工程验收合格为止后的三十天之内无息退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期限应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。
如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿，不足补偿部分，甲方可以另行主张。
保险
乙方应为施工场地内的乙方人员和施工机械、材料、设备办理所有必需的保险，费用全部由乙方自行承担。
保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。
第二十三条、甲方保留的权利
项目工程总体进度协调
甲方保留根据项目工程总体情况，对进度进行协调的权力，包括对关键工序的关键工期的合理调整。
在进度协调时，乙方应采取一切可能的措施加快工程进度以满足要求。
甲方保留施工期间在本合同施工场地的所有围栏及永久建筑物上设置广告的所有权。乙方未征得甲方同意，不可在上述地点设置乙方承建本工程的广告。
本合同项下的工作成果包括但不限于报告、文件、资料图纸、数据、计算文件等，其知识产权及所有权属甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程项目，如发生以上情况，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。
在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，其知识产权归甲方所有。
第二十四条、保密条款
本合同期限内任一方对因签订或履行本合同而获得的另一方具有商业秘密性的文件资料负有保密义务。在本合同订立前、履行中及终止后，除因履行本合同需要外，未经对方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任（向甲方关联方透露除外）。
一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按本合同总价的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响，但商业秘密性文件资料转为公开后，保密义务自动终止。
第二十五条、合同生效、终止及补充
甲方、乙方完成包括工程移交与竣工验收结算、保修期满、乙方解决全部保修问题等合同全部义务后，本合同即告终止。合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
由法律法规调整、不可抗力及合同双方以外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行的，双方应签订工程停建、缓建协议，或终止本合同。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改。
第三部分 合同附件
1、附件一《工程量清单》
2、附件二《工程质量保修书》
3、附件三《现场签证管理办法》
4、附件四《廉洁协议书》
5、附件五《招标答疑》
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